

附件26:

项目支出绩效自评表

项目名称		中医药科技发展						
主管部门		北京市中医管理局			实施单位：北京市中医管理局机关			
项目负责人		科教处王会玲			联系电话：83560715			
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	172	122	122	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	172	122	122	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 完成2022年中医药科技发展资金项目申报、评审、立项、中期评估、结题验收等。 (2) 完成2022年中医药科技创新转化重点专项征集、评审、立项。 (3) 组织中医药基层学科团队示范项目评选、建设。 (4) 完成2022年中医药科技项目成果评价。 (5) 完成2022年中医药科研数据统计分析。				(1) 已完成2022年中医药科技发展资金项目申报指南编写、项目申报、专家评审组织工作，结题验收及成果评价受疫情影响验收推迟。 (2) 完成2022年中医药科技创新转化重点专项征集、评审、立项，共立项36项。 (3) 组织中医药基层学科团队示范项目评选、建设，共立项5个。 (4) 完成2022年中医药科研数据统计分析报告1份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成2022年中医药科研数据统计报告。	1个	1个	8	8	
			组织中医药基层学科团队示范项目评选、建设。	≥5个	5个	8	8	
		质量指标	2022年到期的北京市中医药科技发展资金项目通过验收率	≥90%	尚未完成	8	0	受新冠疫情影响，验收工作推迟。
			2022年到期的北京市中医药科技发展资金项目参与评价率	≥90%	尚未完成	8	0	受新冠疫情影响，验收工作推迟。
		时效指标	2022年底前完成	≤1年	部分未完成	6	4	受新冠疫情影响，验收工作推迟。
		成本指标	劳务费标准	≤800元/人·次	未超标	8	8	
			每天培训费标准	≤135元/人	未超标	8	8	
			不超预算成本	≤172万元	未超标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			
		社会效益指标	加强北京市中医药科技研究队伍建设，加强北京市中医药科技成果转化及应用。	定性	加强北京市中医药科技研究队伍建设，加强北京市中医药科技成果转化及应用	6	6	
		生态效益指标	不适用		不适用			
		可持续影响指标	提高北京市中医药科技创新能力。	定性	提高北京市中医药科技创新能力	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	项目承担单位满意率	≥90%	100%	8	8	
			课题负责人满意率	≥90%	100%	8	8	
	总分：						100	82