

附件5:

项目支出绩效自评表

项目名称		中医药质量控制经费						
主管部门		北京市中医管理局			实施单位：北京市中医管理局机关			
项目负责人		医政处王欣			联系电话：83560716			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	340	335	335	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	340	335	335	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实“中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见”，全面提升中医药质量。主要内容： 1.强化中医药质量管理，促进中药饮片、中医护理、中医病案、中医特色诊疗规范及限制性临床技术等专项管理。 2.组织开展中医机构质量监测，指导各中医医疗机构完成全年数据收集、审核、分析、报告。 3.组织开展公立中医医院绩效考核，完成相关培训，考核北京市40家中医、中西医结合医院，完成报告。				完成了中医机构质量监测，指导各中医医疗机构完成全年数据收集、审核、分析、报告；开展了中医护理、中医病案、中药饮片、中医特色诊疗规范及限制性临床技术等专项管理。开展了公立中医医院绩效考核，完成相关培训、报告等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展二级以上公立中医医院绩效考核	≥40家	37	4	3.7	广安门医院与南区、东直门医院与东区按照国家局的要求分别作为1家申报，丰台中医医院由于系统原因归属为市卫健委系统申报，比目标减少3家
			中医医疗机构质量监测	199家	216	4	4	
			开展各种业务培训	≥200人次	350	4	4	
			开展处方集中点评与讨论	≥2次	3	4	4	
			举办护理个案比赛（京津冀）	≥1次	1	4	4	
			中医医疗机构中药饮片质量抽样及评估	≥1次	1	4	4	
			完成中医医院病案病种年度联合检查	≥1次	0	4	0	疫情原因，正在进行中
			制定限制临床应用医疗技术评价标准	≥6项	2	4	2	组织了专家进行了研讨，因疫情无法实地检查，尚未完成，下一步按计划开展实地检查
			推广中医特色诊疗规范	≥4项	4	4	4	
			中药临床应用评价	≥1份	1	4	4	
		质量指标	北京市中医护理人才培养方案	≥1份	1	4	4	
			各种评价报告（数据监测报告、处方集中点评分析报告、中药饮片质量评估报告、医疗技术评价报告、病案病种年度联合检查分析报告、中药临床应用评价报告等）	≥6份	6	4	4	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	修订医疗技术评价指标	3套	2	4	3	组织了专家进行了研讨，因疫情无法实地检查，尚未完成，下一步按计划开展实地检查
			限制临床应用医疗技术评价指标发布	≥6项	2	4	1.5	组织了专家进行了研讨，因疫情无法实地检查，尚未完成，下一步按计划开展实地检查
			中医特色诊疗规范	≥4项	4	4	4	
			各种培训考核合格率	≥85%	大于85%	3	3	
			中医医疗机构质量监测数据审核差错率	≤3%	≤3%	3	3	
		时效指标	项目完成时间不超过 2022 年度	≤12个月	按时完成	4	2	
		成本指标	劳务费标准	≤800元/人·次	小于800元	4	4	
			每天培训费标准	≤500元/人	小于500元	4	4	
			不超预算成本	≤340万元	未超过	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			
		社会效益指标	中医医疗机构整体满意度	≥80%	85%	3	3	
		生态效益指标	不适用		不适用			
		可持续影响指标	有利于中医医院发展	定性	良好持续推进内涵建设	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象	≥85%	大于85%	2	2	
			监测数据使用单位	≥90%	大于90%	2	2	
总分：						100	88.2	