
项目支出绩效自评表

项目名称 实验室修缮项目

主管部门 北京市中医管理局 实施单位：北京市临床药学研究所

项目负责人 李蜀平、龚韬、廖磊、李莉、高鹏飞 联系电话：83284514

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 148.850027 148.850027 88.662000 10 59.56% 5.95 

其中：当年财政拨款 65.550000 65.550000 65.550000 4.4 100.00% 4.40 

上年结转资金 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.00% 0.00 

其他资金 83.300027 83.300027 23.112000 5.6 27.75% 1.55 

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

完成电气、排水及采暖管道等修缮工作，保障事业发展及运行及实验正常运转。
项目已完成前期准备、采购实施和采购到位，受疫情影响，
项目暂未开工。

绩效指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标
（50分）

数量指标
(15)

修缮竣工面积 >970平方米 未完成 15 0
项目已完成前期准备、采购
实施和采购到位，受疫情影
响，项目暂未开工。

质量指标
(15)

电气改造长度 约12489米 未完成 3.75 0
项目已完成前期准备、采购
实施和采购到位，受疫情影
响，项目暂未开工。

排水及采暖管道改造长
度

约2900米 未完成 3.75 0
项目已完成前期准备、采购
实施和采购到位，受疫情影
响，项目暂未开工。

验收合格率 ≥95% 未完成 3.75 0
项目已完成前期准备、采购
实施和采购到位，受疫情影
响，项目暂未开工。

质量标准
达到国家现行有
关质量验收标准
合格等级以上

未完成 3.75 0
项目已完成前期准备、采购
实施和采购到位，受疫情影
响，项目暂未开工。

时效指标
(10)

前期准备时间
2021年12月底
前

2020年9月18日 2 2

采购实施时间
2021年12月底
前

2021年4月2日 2 2

采购到位时间
2021年12月底
前

2021年11月12日 2 2



绩效指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

绩效指
标

产出指标
（50分）

时效指标
(10)

项目完工时间
2021年12月底
前

未完成 2 0
项目已完成前期准备、采购
实施和采购到位，受疫情影
响，项目暂未开工。

项目验收时间
2021年12月底
前

未完成 2 0
项目已完成前期准备、采购
实施和采购到位，受疫情影
响，项目暂未开工。

成本指标
（10)

项目预算控制数 不超预算 未完成 5 0
项目已完成前期准备、采购
实施和采购到位，受疫情影
响，项目暂未开工。

单位面积修缮成本
约1523元/平方
米

未完成 5 0
项目已完成前期准备、采购
实施和采购到位，受疫情影
响，项目暂未开工。

效益指标
（30分）

经济效益指
标（10）

经济效益 提高办公效率 未完成 10 0
项目已完成前期准备、采购
实施和采购到位，受疫情影
响，项目暂未开工。

社会效益
（10）

社会效益
消除安全隐患，
改善办公环境

未完成 10 0
项目已完成前期准备、采购
实施和采购到位，受疫情影
响，项目暂未开工。

生态效益
（10）

生态效益
节能环保明显改
善

未完成 10 0
项目已完成前期准备、采购
实施和采购到位，受疫情影
响，项目暂未开工。

可持续影响
指标（0）

无 无 0 0

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

（10）
人员满意度 ≥95% 未完成 10 0

项目已完成前期准备、采购
实施和采购到位，受疫情影
响，项目暂未开工。

总分 100 11.95


