
项目支出绩效自评表

项目名称 中医药传承创新

主管部门 北京市中医管理局 实施单位：北京市中医管理局机关

项目负责人 王会玲 联系电话：83560715

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 282.00 282.00 282.00 10 100.00% 10

其中：当年财政拨款 282.00 282.00 282.00 10 100.00% 10

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0 0.00% 0 

其他资金 0.00 0.00 0.00 0 0.00% 0 

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

目标1：北京市老中医药专家学术经验得到传承；
目标2：建设期内的两室一站、基层老中医传承工作室、分站、技能传承工作室及分
站深入传承；
目标3：完成第六批全国师承理论培训和结业考核；
目标4: 完成第六批市级师承启动及理论培训和管理考核。

1.完成对2021年前立项的即建设期内的两室一站
、基层老中医传承工作室、分站、技能传承工作
室及分站的室站建设，传承名老中医经验；
2.完成第六批全国师承理论培训和结业考核；
3.完成第六批市级师承启动及理论培训和管理考
核,北京市老中医药专家学术经验得到传承。

绩效
指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

产出指标
（50分）

数量指标
(15)

“3＋3工程”传承项
目管理

“3+3工程”
年度绩效报告
１份

1份 3 3

建设传承工作室

10个两室一站
、15个分站、
9个基层工作
室

建设10个两室一
站、15个分站、9
个基层工作室

3 3

建设技能工作室

建设3个技能
工作室，1个
技能工作室分
站

建设3个技能工作
室，1个技能工作
室分站

3 3

第六批全国师承理论
培训和结业考核人数

109人
对109人进行培训
和考核

3 3

第六批市级师承培养
学术继承人

≥400人 532人 3 3

质量指标
(15)

“3＋3工程”室站建
设

年度考核合格
率≥90%

100% 4 4

技能传承工作室
年度考核合格
率≥90%

100% 3 3



绩效
指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

绩效
指标

产出指标
（50分）

质量指标
(15)

第六批全国师承
结业考核通过
率≥90%

96% 4 4

第六批市级师承
年度考核合格
率≥90%

未进行年度考核 4 0

因疫情影响，第六批市
级师承启动晚，学员继
承工作未到一年，无法
进行年度考核，下一步
待满一年后开展考核工
作。

时效指标
(10)

完成时间
2022年4月底
前

除第六批市级师
承项目未完成考
核，其他项目均
已于完成。

10 9

因疫情影响，第六批市
级师承启动晚，学员继
承工作未到一年，无法
进行年度考核，下一步
待满一年后开展考核工
作。

成本指标
（10)

各类工作室建设成本

名家研究室、
名老中医工作
室每个5万
元，其它工作
室及分站每个
3万元

名家研究室、名
老中医工作室每
个5万元，其它工
作室及分站每个3
万元

5 5

项目总资金
根据工作量测
算，不超过预
算

282万元 5 5

效益指标
（30分）

经济效益指
标(0)

无 无 0 0

社会效益指
标(15)

中医药传承人才数量
及中医药诊疗水平

人才数量增
加，服务水平
提高。

培养更多的中医
药传承人才，中
医药诊疗水平得
到提高

15 15

生态效益指
标(0)

无 无 0 0

可持续影响
指标（15）

管理效率 得到提升
传承工作管理效
率良好

15 15

满意度指标
（10分）

服务对象满
意度指标
（10）

继承人员满意度 ≥90% 95% 10 10

总分 100 95


