
项目支出绩效自评表

项目名称 实验动物中心维修改造项目

主管部门 北京市中医管理局 实施单位：北京市临床药学研究所

项目负责人 李蜀平、廖磊 联系电话：83284514

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 19.121162 15.29693 0.00 10 0.00% 0

其中：当年财政拨款 19.121162 15.29693 0.00 10 0.00% 0

上年结转资金 0 0.00 0.00 0 0.00% 0

其他资金 0 0.00 0.00 0 0.00% 0

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

完成实验动物中心维修改造，保障实验动物中心正常运转及科研项目的开展。
单位积极落实事业单位机构改革工作的要求和部署，
与北京中医研究所实验动物中心进行共享共建，本着
厉行节约的原则，不再单独建立实验动物中心，该项
目因此取消。

绩效
指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

产出指标
（50分）

数量指标
(15)

改造面积 ＞10平方米 未开展 15 0

单位积极落实事业单位
机构改革工作的要求和
部署，与北京中医研究
所实验动物中心进行共
享共建，本着厉行节约
的原则，不再单独建立
实验动物中心，该项目
因此取消。

质量指标
(15)

验收合格率 ≥95% 未开展 7.5 0

单位积极落实事业单位
机构改革工作的要求和
部署，与北京中医研究
所实验动物中心进行共
享共建，本着厉行节约
的原则，不再单独建立
实验动物中心，该项目
因此取消。



绩效
指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

绩效
指标

产出指标
（50分）

质量指标
(15)

质量标准

达到国家现行
有关质量验收
标准合格等级
以上

未开展 7.5 0

单位积极落实事业单位
机构改革工作的要求和
部署，与北京中医研究
所实验动物中心进行共
享共建，本着厉行节约
的原则，不再单独建立
实验动物中心，该项目
因此取消。

时效指标
(10)

前期准备时间
2021年12月底
前

未开展 2 0

单位积极落实事业单位
机构改革工作的要求和
部署，与北京中医研究
所实验动物中心进行共
享共建，本着厉行节约
的原则，不再单独建立
实验动物中心，该项目
因此取消。

采购实施时间
2021年12月底
前

未开展 2 0

单位积极落实事业单位
机构改革工作的要求和
部署，与北京中医研究
所实验动物中心进行共
享共建，本着厉行节约
的原则，不再单独建立
实验动物中心，该项目
因此取消。

采购到位时间
2021年12月底
前

未开展 2 0

单位积极落实事业单位
机构改革工作的要求和
部署，与北京中医研究
所实验动物中心进行共
享共建，本着厉行节约
的原则，不再单独建立
实验动物中心，该项目
因此取消。

项目完工时间
2021年12月底
前

未开展 2 0

单位积极落实事业单位
机构改革工作的要求和
部署，与北京中医研究
所实验动物中心进行共
享共建，本着厉行节约
的原则，不再单独建立
实验动物中心，该项目
因此取消。

项目验收时间
2021年12月底
前

未开展 2 0

单位积极落实事业单位
机构改革工作的要求和
部署，与北京中医研究
所实验动物中心进行共
享共建，本着厉行节约
的原则，不再单独建立
实验动物中心，该项目
因此取消。



绩效
指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

绩效
指标

产出指标
（50分）

成本指标
（10)

项目预算控制数 不超预算 未开展 10 0

单位积极落实事业单位
机构改革工作的要求和
部署，与北京中医研究
所实验动物中心进行共
享共建，本着厉行节约
的原则，不再单独建立
实验动物中心，该项目
因此取消。

效益指标
（30分）

经济效益指
标(10)

经济效益
正常开展动物
实验

未开展 10 0

单位积极落实事业单位
机构改革工作的要求和
部署，与北京中医研究
所实验动物中心进行共
享共建，本着厉行节约
的原则，不再单独建立
实验动物中心，该项目
因此取消。

社会效益指
标(10)

社会效益

改善实验动物
生活环境，提
升实验人员工
作环境

未开展 10 0

单位积极落实事业单位
机构改革工作的要求和
部署，与北京中医研究
所实验动物中心进行共
享共建，本着厉行节约
的原则，不再单独建立
实验动物中心，该项目
因此取消。

生态效益指
标(10)

生态效益
节能环保明显
改善

未开展 10 0

单位积极落实事业单位
机构改革工作的要求和
部署，与北京中医研究
所实验动物中心进行共
享共建，本着厉行节约
的原则，不再单独建立
实验动物中心，该项目
因此取消。

可持续影响
指标（0）

无 无 0 0

满意度指标
（10分）

服务对象满
意度指标
（10）

实验人员满意度 ≥95% 未开展 10 0

单位积极落实事业单位
机构改革工作的要求和
部署，与北京中医研究
所实验动物中心进行共
享共建，本着厉行节约
的原则，不再单独建立
实验动物中心，该项目
因此取消。

总分 100 0


