
附件26：

项目支出绩效自评表

项目名称 中医药科技发展

主管部门 北京市中医管理局 实施单位：北京市中医管理局机关

项目负责人 科教处王会玲 联系电话：83560715

项目资金（万元）

年初预算数 全年执行全年预算数 数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 172 122 122 10 100% 10

其中：当年财政拨款 172 122 122 10 100% 10

上年结转资金

其他资金

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

（1）完成2022年中医药科技发展资金项目申报 、评审、立项、中期评估、结题验收等。
（2）完成2022年中医药科技创新转化重点专项征集 、评审、立项。
（3）组织中医药基层学科团队示范项目评选 、建设。
（4）完成2022年中医药科技项目成果评价 。
（5）完成2022年中医药科研数据统计分析 。

（1）已完成2022年中医药科技发展资金项目申报指南编写 、
项目申报、专家评审组织工作 ，结题验收及成果评价受疫情影
响验收推迟 。
（2）完成2022年中医药科技创新转化重点专项征集 、评审、
立项，共立项36项。
（3）组织中医药基层学科团队示范项目评选 、建设，共立项5
个。
（4）完成2022年中医药科研数据统计分析报告 1份。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成2022年中医药科研数据统
计报告。    

1个 1个 8 8

组织中医药基层学科团队示范
项目评选、建设。    

≥5个 5个 8 8

质量指标

2022年到期的北京市中医药科
技发展资金项目通过验收率

≥90% 尚未完成 8 0
受疫情影响验收推迟，目前
已完成资料报送，正在筹备
验收评审会议。

2022年到期的北京市中医药科
技发展资金项目参与评价率

≥90% 尚未完成 8 0
受疫情影响验收推迟，目前
已完成资料报送，正在筹备
验收评审会议。

时效指标 2022年底前完成 ≤1年 部分未完成 6 4
受疫情影响验收推迟，目前
已完成资料报送，正在筹备
验收评审会议。

成本指标

劳务费标准 ≤800元/人·次 未超标 8 8

每天培训费标准 ≤135元/人 未超标 8 8

不超预算成本 ≤172万元 未超标 8 8

效益指标

经济效益
指标

不适用 不适用

社会效益
指标

加强北京市中医药科技研究队
伍建设，加强北京市中医药科
技成果转化及应用 。        

定性

加强北京市中医药科
技研究队伍建设 ，加
强北京市中医药科技

成果转化及应用    

6 6

生态效益
指标

不适用 不适用

可持续影
响指标

提高北京市中医药科技创新能
力。      

定性
提高北京市中医药科

技创新能力       
6 6

满意度指
标

服务对象
满意度

项目承担单位满意率    ≥90% 100% 8 8

课题负责人满意率     ≥90% 100% 8 8

总分： 100 82


